

Практические задания

Управление интеграцией проекта

Процессные группы PMBOK 6 и управление знаниями

7 заданий для очного занятия



КОНТЕКСТ

Компания разрабатывает мобильное приложение для доставки еды. Параллельно в технической поддержке ежедневно обрабатываются обращения пользователей по одному и тому же алгоритму. Появилась инициатива: «внедрить chatbot для обработки типовых обращений в поддержку».

ЗАДАНИЕ

Для каждого из трёх элементов (разработка приложения, обработка обращений, внедрение chatbot) определите: это проект или процесс? Обоснуйте по двум критериям: уникальность цели и повторяемость. Для «пограничного» случая — предложите, при каких условиях он превращается в противоположный тип.

2 Матрица PMBOK — найд и процесс



КОНТЕКСТ

B2B SaaS-стартап запустил проект по созданию модуля аналитики. РМ получил задачи: «составить список всех заинтересованных лиц», «провести тендер среди подрядчиков по UI/UX», «утвердить изменение бюджета с директором», «зафиксировать, что интеграция с CRM клиента прошла успешно».

ЗАДАНИЕ

Каждую из четырёх задач поместите в матрицу PMBOK: определите процессную группу (Инициация / Планирование / Исполнение / М&К / Закрытие) и область знаний (из 10). Объясните выбор. Есть ли среди задач такие, которые могут принадлежать нескольким группам одновременно?

3 Интеграция под давлением



КОНТЕКСТ

PM продуктовой команды (8 человек, веб-сервис для HR-отделов) узнаёт в середине проекта: клиент хочет добавить интеграцию с новой системой, которая не была в скоупе. Разработчики говорят «три недели», дизайнер занят, бюджет исчерпан на 70%, релиз через 6 недель.

ЗАДАНИЕ

Опишите, как PM должен действовать в роли «дирижёра оркестра». Составьте мини-план из 5 шагов: какие области знаний затрагивает это изменение, кого нужно вовлечь, каков порядок действий и какой документ фиксирует решение. Какие риски возникают, если PM просто скажет команде «берём в работу»?

4 Lessons Learned, которые не теряются



КОНТЕКСТ

Команда из 6 разработчиков завершила полугодовой проект по созданию платёжного модуля для e-commerce платформы. Проект сдан с опозданием на 3 недели из-за позднего обнаружения требований по PCI DSS. Через 2 дня после сдачи 4 человека переходят на новые проекты.

ЗАДАНИЕ

Разработайте план финальной ретроспективы (Lessons Learned session): формат встречи (длительность, участники, структура), 3–4 конкретных вопроса для обсуждения, шаблон одной записи в базу (что произошло / причина / рекомендация / кому полезно). Кто должен хранить базу и как обеспечить её актуальность через год?

5 Аудит плана управления проектом



КОНТЕКСТ

Начинающий РМ в digital-агентстве получил на согласование «план проекта» по разработке корпоративного портала для производственной компании. Документ содержит: Gantt-диаграмму на 4 месяца, список задач с исполнителями и бюджетную таблицу.

ЗАДАНИЕ

Используя список из 14 компонентов плана управления проектом (РМВОК 6), проведите аудит: чего не хватает? Для каждого отсутствующего компонента укажите один конкретный риск. Расставьте недостающие компоненты по приоритету добавления (топ-5 самых критичных для данного типа проекта).

6 Цикл мониторинга и контроля в действии



КОНТЕКСТ

Команда разрабатывает мобильное приложение (iOS/Android) для записи к врачу. На 10-й неделе из 20 РМ замечает: выполнено 40% задач при плане 50%, бюджет использован на 55%, два ключевых разработчика уходят в отпуск на следующей неделе.

ЗАДАНИЕ

Пройдите полный цикл «мониторинг → контроль → проверка»: (1) зафиксируйте отклонения по трём параметрам; (2) определите вероятные причины; (3) предложите не менее двух вариантов корректирующих действий с оценкой влияния на остальные параметры; (4) опишите, как РМ проверит через 2 недели, сработали ли коррекции.

7 Чек-лист закрытия IT-проекта



КОНТЕКСТ

Команда из 10 человек завершила 8-месячный проект по внедрению CRM-системы для страховой компании. Система принята заказчиком, но РМ хочет закрыть проект «по всем правилам». Заказчик уже просит добавить «пару небольших фич».

ЗАДАНИЕ

Составьте чек-лист закрытия проекта из 10 пунктов (подтверждение целей, контракты, документация, передача результатов, Lessons Learned, обратная связь, ресурсы, инфраструктура) с ответственным для каждого пункта. Отдельно: как РМ должен правильно ответить на запрос «пары небольших фич» и почему это критически важно?