

Reports



какие бывают отчеты?



ONYX board

Switch report ▾

② How to read this chart

COMPLETED Buy gifts for Jira and plan a party.

[Details](#) [View linked pages](#)

Started: 19/Jan/20 11:59 AM by John Smith (Planned - 21/Jan/2019 3:00 PM)

Ended: 28/Jan/20 10:59 AM by [Tom Rzymski](#) (Planned - 29/Jan/2019 3:00 PM)

Mini burndown chart [Open burndown chart](#)



Status Report

* Issue added to sprint after start time

Completed Issues

[View in Issue navigator](#)

Key	Summary	Issue Type	Priority	Status	Story Points (12 → 13)
ONYX-1237	Creating documentation for the new product we're launching	Task	Low	DONE	-
ONYX-1240	Investigate and fix the stability issues with our app that has been reported during pre-alpha phase on one of the servers	Bug	Highest	DONE	5
FLASH-1930	[TIMEBOX: 3days] New issues created via Portfolio have a resolution date when there is a default resolution	Bug	High	DONE	-





Нужно кастомизировать?


Создайте Sprint report в Confluence и добавьте информацию:

- ❖ Даты спринта
- ❖ Цели спринта
- ❖ Запланированный скоуп
- ❖ Изменения скоупа во время спринта (добавили, удалили)
- ❖ Сделанный скоуп
- ❖ Незавершенный скоуп
- ❖ Ближайшие майлстоуны
- ❖ Как изменилось velocity




Burndown Chart


- ❖ Самое простое средство отслеживания выполненных задач в спринте (или в проекте)
- ❖ По шкале Y - количество баллов, идеальных часов или задач.
- ❖ По шкале X - количество дней до окончания Спринта или проекта.




1. Burndown Chart: Слишком рано




2. Burndown Chart: Опоздание




3. Burndown Chart: Без прогресса




4. Burndown Chart: В последний день




5. Burndown Chart: Zero estimation




6. Burndown Chart: Релаксирующая команда




7. Burndown Chart: Совершенствование




8. Burndown Chart: ОПЫТ




9. Burndown Chart: A++






Burndown Chart Current Sprint by Story Points

...



Burnup Chart Current Sprint by Issue Count

...




🔗 **How to read this chart**

Track the amount of work completed from sprint to sprint. This helps you determine your team's velocity and estimate the work your team can realistically achieve in future sprints.

[Hide this information](#)

Velocity Chart



Sprint	Commitment	Completed
Sprint 1	13	13
Sprint 2	15	10
Sprint 3	22	17
Sprint 4	26	26
Sprint 5	23	23



Control Chart



24/Dec/20 to 23/Mar/21 (Past 3 Months)

2w 3d 11h average

60 issues

1w 3d 23h median

< 1m min time

17w 2d 17h max time

Issue


Cluster of issues


Average

Rolling average

11 issue window


Standard deviation








Cumulative Flow Diagram






- **Cycle Time** – время, которое задача находилась в разработке от момента, когда ей начали заниматься, до момента, когда она прошла фазу конечной поставки.
- **WIP** – количество задач одновременно находящихся в работе. Разделяется по разным стадиям работы над задачей.
- **Lead Time** – время от появления задачи до ее конечной поставки. Включает **Cycle Time** и время ожидания в очереди на реализацию.
- **Wasted Time** – время, которое задача проводит в различных очередях, а не непосредственно в работе.
- **Effectiveness** – процент времени, которое тратится непосредственно на работу с задачей, а не на ожидания в различных очередях.
- **Throughput** – количество задач, которое может выполнять команда в единицу времени (день, неделя, месяц).

JIRA Dashboards

Created vs. Resolved Chart



Pie Chart: Essential and H...



Pie Chart: Moved to Read...




Platform

Total Issues: 15

STB	8
Android	4
Website	4
iOS	4

Pie Chart: Moved to CLOS...



Components

Total Issues: 7

FE	7
Playback	1



Что такое отчет?



RECONNAISSANCE REPORT

Date _____ Altitude _____
Hour of Leaving _____ Squadron _____
Hour of Arrival _____
Name of Pilots _____

Mission _____
Route _____

No. 1. Enemy Defensive Organizations, Trenches, Artillery, Batteries.
No. 2. Railroads, Roads, Paths, Canals
No. 3. Movements of Troops on above.
No. 4. Enemy Aviation, Machines encountered, Types, Number, Time, Place, Combat--if any.
No. 5. Observation Balloon.
No. 6. Remarks--on any incidents not included in the above.

In the space below refer to headings by number in report. Lengthy reports should be made on additional sheet.

Signature _____
Rank _____



Для кого отчет?

1. *Технические пользователи.*

- ❖ понимание хода разработки,
- ❖ проблемы, как они решаются,
- ❖ сам процесс, методы и технологии.

2. *Менеджеры проекта.*

- ❖ сроки выполнения,
- ❖ результаты без технических деталей
- ❖ общая статистика (метрики).

3. *Бизнес-стейкхолдеры.*

- ❖ люди принимают решение по выпуску
- ❖ краткий конечный результат (да\нет),
- ❖ наглядность (графики, диаграммы),
- ❖ экспертное мнение о возможности выпуска продукта (готов/не готов)



Report Checklist

- ❖ Proper naming
- ❖ State the status – on track, at risk, off-track (green / yellow / red)
- ❖ Provide a summary in 2-3 sentences
- ❖ Highlight the milestones (or a sprint goal, epic, etc.)
- ❖ Give an overview of key areas
- ❖ Mention challenges you faced
- ❖ Include links to related documents and tools



Частые ошибки в отчетах

❌ Ошибки

- ❌ Нет цели
- ❌ Один отчет для всех
- ❌ Слишком много графиков
- ❌ Нет интерпретации данных
- ❌ Не указан статус
- ❌ Скрытые проблемы
- ❌ Слишком длинный отчет

✅ Как правильно

- ✅ Ясная цель отчета
- ✅ Одна аудитория — один отчет
- ✅ 1 график = 1 мысль
- ✅ Краткие выводы рядом с графиками
- ✅ Статус Green / Yellow / Red
- ✅ Проблемы как точки управления
- ✅ Summary + ссылки на детали



Covering letter



STATE OF MICHIGAN

JENNIFER M. GRANHOLM
GOVERNOR

DEPARTMENT OF COMMUNITY HEALTH
LANSING

JANET OLSZEWSKI
DIRECTOR

Dear Colleagues:

We are pleased to share with you the enclosed report entitled “*Routine HIV Testing in High Prevalence Health Care Settings: Assessing the Process in Four Case Studies.*” This report presents the findings of an evaluation undertaken by the Michigan Department of Community Health (MDCH), Division of Health, Wellness and Disease Control, HIV/AIDS Prevention and Intervention Section (HAPIS) of four grants that were awarded to support planning for, and initial implementation of routine HIV testing in health care settings operating in geographic areas of high HIV prevalence.

The report summarizes the experiences of the grant recipients and highlights the challenges and strategies associated with successful implementation of routine HIV testing in selected health care settings. The report draws from a variety of sources including service data and narrative project reports submitted by grantees as well as from interviews with the grant recipients. Several key findings of our evaluation should be highlighted:

1. HIV testing must be fully incorporated into both standards of care and standard clinic operating procedures. HIV testing cannot be approached as a “stand alone” or parallel service.
2. Engagement and participation of all staff, particularly clinicians, in the range of activities associated with testing is essential for initial implementation, as well as sustainability.
3. Patient messaging is critical. HIV testing must be recommended to all patients, rather than simply offered.
4. The model for provision of HIV testing services must be flexible in order to



Пример сопроводительного письма

Добрый день,

Высылаю отчёт по текущему состоянию разработки за период 1–15 декабря 2025 года.

В документе отражены изменения по задачам, основные технические проблемы и статус их решения.

Детали доступны в разделах отчёта и по ссылкам на Jira.

Добрый день,

Высылаю отчёт по проекту за период 1–15 декабря 2025 года.

Текущий статус: **AT RISK** – риски по срокам из-за нагрузки на тестирование.

Требуется решение по перераспределению ресурсов.

Добрый день,

Высылаю отчёт о готовности продукта по состоянию на 15 декабря 2025 года.

Общая оценка: **ГОТОВ** к выпуску с ограничениями.

В документе кратко представлены результаты, ключевые риски и рекомендации.

Требуется подтверждение решения о выпуске.





Что сделать дома

- почитать про [отчеты в джире](#)
- полистать PMBok про Контроль и мониторинг (стр. 105-112, 167-170, 222-228, 257-268, 298-305, 352-357, 388-392, 453-457, 530-535)
- сделать домашнее задание по Cumulative Chart