

Риск-мастерская

Разберите свой кейс через процесс управления рисками PMBOK — от идентификации до выбора стратегии реагирования — и будьте готовы защитить решение перед группой.

🕒 30–40 минут

👥 группы по 2–3 человека

📁 1 кейс на группу

Ход работы

Четыре шага. Работайте по своему кейсу — на каждый шаг ориентируйтесь на указанное время.

Шаг 1

Идентификация

≈ 10 мин

Минимум 5 рисков по категориям RBS.
Формула: «если [причина] → то [риск] → то [последствие]».

Шаг 2

Анализ

≈ 10 мин

Расставьте риски на матрице 3×3 (вероятность × воздействие). Выберите топ-3.

Шаг 3

Реагирование

≈ 10 мин

Для топ-3 рисков — стратегия, ответственный, связь с типом контракта кейса.

Шаг 4

Защита

≈ 5–7 мин

2–3 минуты на группу. Ответы на три вопроса внизу листа.

RBS — КАТЕГОРИИ ДЛЯ ШАГА 1

Технические

требования, архитектура, технологии

Управленческие

организация, коммуникации, ресурсы


Коммерческие

договоры, подрядчики, клиент

Внешние

законодательство, экономика, конкуренция

МАТРИЦА — ШАГ 2



↑ вероятность

Приоритет = высокая вероятность × высокое воздействие

воздействие →

СТРАТЕГИИ — ШАГ 3

Эскалация

Уклонение

Передача

Снижение

Принятие

Кейсы

Каждый кейс — реальный тип контракта из курса. Обратите внимание на цветную полосу вверху карточки: она подсказывает, на чьей стороне лежат риски по контракту.

FIXED PRICE — РИСКИ НА ИСПОЛНИТЕЛЕ

Consero

Группа А

Организатор закрытых конференций для топ-менеджеров. Хочет заменить бумажные брошюры мобильным приложением с авторизацией, расписанием и личным маршрутом гостя.

КОНТРАКТ

Fixed Price

ОЦЕНКА

600 ч

СРОК

в контракте

Технологии: iOS-приложение, сервер на Salesforce (чужая платформа заказчика), API строит backend-команда.

Затравка: зависимость от Salesforce-архитектуры, которую пишет не ваша команда, — и фиксированная цена. Что если API придёт с опозданием или не так, как ожидалось?

AF Gruppen

Группа В

Строительный холдинг в Норвегии переводит HR, управление проектами и работу водителей/контролёров из Excel в единую ERP-систему.

КОНТРАКТ

FFF

ОЦЕНКА

12 000 ч

СРОК

8 мес.

Технологии: ERP на PHP + React, мобильные приложения iOS/Android для трёх ролей (Basic, Driver, Controller).

Затравка: три независимых направления, четыре стейкхолдера с разными приоритетами, объём — единственный изменяемый параметр. Что урежете первым, если не успеваете?

TIME & MATERIALS — РИСКИ НА КЛИЕНТЕ

Archery Game

Группа С

Владелец розничной сети в Крыму запускает мобильную игру-шутер для продвижения бренда, с прицелом на PlayStation и Xbox.

КОНТРАКТ

T&M

ОЦЕНКА

50 000 ч

СРОК

6 мес. до релиза

Технологии: Unity 3D (C#) для мультиплатформенной сборки; нужны геймдизайнер и 3D-модельеры — новых для команды роли.

Затравка: непрофильный заказчик выходит в новую для себя индустрию, огромный объём часов, команда с ролями, которых раньше не было в проекте.

DEDICATED TEAM / SUPPORT SLA

Поддержка и доработка Room Booking — приложения для бронирования гримёрок на съёмочной площадке, сделанного 2 года назад.

КОНТРАКТ

Dedicated

ОЦЕНКА

1 000 ч

СРОК

6 мес., 4 ч/день

Технологии: легаси iOS-приложение (таргет — iOS 9), веб-панель, backend на PHP.

Затравка: старая кодовая база, частичная занятость команды, минимальные резервы по контракту. Что стареет быстрее — код или люди, которые его помнят?

Готовьтесь ответить

По 2–3 минуты на группу.

- 1 Какой риск в вашем кейсе главный — и почему именно он, а не другой из топ-3?
Обоснуйте местом в матрице вероятность × воздействие.
- 2 Что может «убить» проект целиком?
Не любой риск — тот, что срывает весь контракт или отношения с заказчиком.
- 3 Как тип контракта вашего кейса изменил выбор стратегии?
Сравните: тот же риск в Fixed Price и в T&M потребовал бы разного ответа.